
INTERROGATOIRE

VOLUM E Il.

Otaawa, mardi, gn'embre i880.

'oussirfr [RUDE AU: Son interrogatoire se continue: Trudeau.

CONSTRUCTION DES
Pr le Président MAISONS DES INGC-

NIEURS. CONTRAT

14048. Etes-vous maintenant en mesure de nous renseigner sur le 32 A.

contrat 32 A ?-Oui.

14049. Quel est le sujet du contrat ?-La construction de huit mai-
sons entre Sunshine Creek et la Rivière des Anglais.

14050. Avez-vous ce contrat?-Oui, et je le produis. (Exhibit
No. 161.)

r405 1. Cet ouvrage a-t-il été offert au concours public ?-Oui. Adjudication arcon:
cours publie.

14052. Avez-vous la copie de l'annonce et du rapport sur les diffé-
rentes soumissions ?-L'ingénieur en charge de cette localité demanda
des soumissions au moyen. d'affiches. Voici un rapport de M. Marcus
Smith sur toute l'affaire. (Exhibit No. 162.)

14053. On voit dans certaine partie de la correspondance annexée
au document que vous venez de produire à l'instant, que le Départe-
ment n'avait pas tout d'abord l'intention que ce contrat fût adjugé
entièrement sous la responsabilité de M. Hazlewood, l'ingénieur du
District ; veuillez nous dire comment les choses se sont passés ?-Vous
verrez dans le Rapport de M. Marcus Smith, daté du i i juin 1877, que
lorsqu'il était sur les lieux, M. Hazlewood lui dit que les lettres lui H a z1 e w o o d avait
enjoignant d'envoyer les soumissions ainsi que les plans et spécifica- donnéle contrat avant
tions, ayant été écrites après la clôture de la.navigation des lacs, il n'en la réception de la1 lettre lui disant d'en-avait reçu aucune qu'après l'adjudication du .contrat au plus bas sou- voyer la soumission
missionnaire, au département.

14054. Ainsi, n'est-ce pas ? si la lettre eût été reçue en temps pro-
pice, elle eût de fait détruit 'effet de la communication antérieure de
l'Ingénieur en chef; est-ce bien là ce que je dois comprendre ? Voyez
la lettre de M. Fleming, du 6 mai, elle vous fera rappeler la chose; ou
voulez-vous dire que la lettre de M. Fleming demandait également que
les papiers fussent soumis au bureau principal avant la conclusion de
l'affaire ?-La lettre de M. Flemin ne parle pas du renvoi des soumis-
sions à Ottawa.

14055. Veuillez faire la lecture de la lettre de M. Fleming? Lettre de Fleming
autorisant Hazlewood
a conclure le marché.

"SAMUEL llAZLEWOoD01, Eer.,

" En ce qui regarde l'érection des maisons des ingénieurs sur la ligne du
"chemin de fer du Pacifique Canadien, le département autorise l'érection
"des bâtisses voulues, en vertu du contrat que fera l!ingénieur en charge,


