
- 87 - 

partout; l'ouverture du Centre Expo, donnant une idée de la qualité de 
ce qui allait suivre, a appuyé solidement un programme de marketing 
bien planifié. De plus, il y avait le site lui-même, situé sur le 
bord de l'eau, dans un des plus beaux paysages du monde. Enfin, il y 
avait la confiance que procurait l'appui financier du gouvernement 
fédéral.et  du gouvernement de la Colombie-Britannique et le respect du 
budget et du calendrier par la Division de la construction tout au 
long du processus d'aménagement. 

Au début, la Corporation Expo 86 a nommé un architecte principal 
chargé du plan directeur et des principaux éléments structuraux. 
Cependant, au début de 1983, on a établi que la gestion par le 
personnel maison du processus de planification constituerait la 
meilleure méthode pour respecter le calendrier serré. La 
responsabilité du plan directeur a alors échu à une équipe de la 
Corporation Expo 86 et à certains consultants. 

Le Groupe de planification du site de l'Exposition a élaboré le 
premier plan directeur global du site au mois d'août 1983. Ce plan 
directeur était essentiel au lancement rapide des activités, car il 
définissait diverses unités de travail aussi essentielles que 
l'installation des piliers et des plates-formes, les réseaux de 
services publics sur le site, les communications sur le site, les 
budgets de construction, les dossiers de projets architecturaux, les 
terrains des participants et l'aménagement paysager. 

Au moyen des pavillons internationaux modulaires conçus par 
l'architecte principal, la structure du site a été ébauchée. Le 
concept défini pour le site étroit en bordure de l'eau suivait une 
organisation linéaire quasi-obligatoire. Un grand boulevard 
piétonnier, d'une largeur de 30 m, s'étendait d'un bout à l'autre du 
site et était relié à une série de grandes places. Une promenade 
secondaire, plus calme, suivait la rive de plus près et était aussi 
reliée à presque toutes les places. Une troisième voie, destinée aux 
véhicules de services, suivait l'extérieur du site, le long de la 
ville, sans empiéter sur les terrains de l'Exposition elle-même. 

Même si l'aménagement de grands éléments d'exposition et d'autres 
structures ont modifié les relations réciproques entre les éléments du 
site, le plan directeur initial est demeuré essentiellement le même. 
En matière de conception, le boulevard central jouait un rôle 
d'intégration et d'unification et les places constituaient les 
événements de cet environnement, le point central du thème et des 
festivités. Les pavillons étaient généralement tournés vers les 
places, où se trouvaient les aires de spectacles. 

A cause du nombre imprévu de réponses positives des participants 
potentiels et des limites de la superficie du terrain, une portion de 
14 % du site a été créée artificiellement au moyen d'un grand 
programme d'installation de piliers et de plates-formes au-dessus des 


