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"Je puis vous assurer que M. Light m'a maintes fois dit qu'il adhérerait volontiers à
tout ce qui serait proposé ou fait pour me venir en aide, et j'espère que vous ne ferez pas
obstacle à l'aide sans laquelle je ne pourrais continuer les travaux.

«"Je suis, mousieur,
"' Votre dévoué serviteur,

"J. C. Gouaoi.
"J. W. Fitzgerall, écr.,

" Ing. de div., sec. 1.6.

J'avoue qu'à raison du désir à moi exprimé par M. Walsh, j'étais disposé à aider de
mon mieux l'entrepreneur.

Par M. Mitchell
1714. Aviez-vous spécialement prescrit à M. Garden d'entrer cet item dans l'évaluation

du mois de tovembre ?-Je n'ai rien prescrit à l'égard d'aucun item particulier.
1715. Avez-vous dit à M. Gardon de rapporter pour un mois plus de travaux qu'il n'y

en avait de faits ?-Il se peut que je lui aie dit d'agir libéralement à l'égard de l'entrepre-
neur.

M. G arden-

Par M. Jlitchell -

1716. AuriEz-vous surchargé quelque rapport autrement qu'à l'instigation de M. Fitz-
gerald 1lNon.

1717. Avez-vous jamais fait de rapports autres que ceux ordinaires, excepté d'après les
instructions de M. Fitzgerald ?-Non; je ne crois pas en avoir fait.

1718. Vu l'excédant déclaré ici être de 5,109 et celui de 5,000 en octobre, ce qui fait
10,000, et cette autre excédant dans les rapports de M. Fitzgerald sur votre évaluation
approximative pour février, je vous demande quel est le total des surcharges faites ou vertu
d'ordres de M. Fitzgerald ?-En admettant que févalution de février soit de 3,000 verges,
cet excédant se trouvera être de 11,609.

1619. Combien de pierre de taille ?-Quarante verges.
1720. Quelle est la surcharge pour la maçônnerie ?-Cent verges.
1721. Quelle est la quuti'é de maçonnerie non rapportée ?-Soixante-onze de maçon-

nerie sèche.
1722. M. Fitzgerald vous a-t-il demandé d'ajouter 15,000 verges dans vos livres et

rapports précédents ?-Il m'a demandé d'y insérer 15,000 verges dont il avait fait rapport
précédemment, afin que les livres fussent d'accord, mais je ne les ai pas inscrites.

1723. Vous a t il ordonné d'ajouter 40 verges cubes de pierre taillée à la carrière de
Eough Water, pierre qu'il avait précédemmet refusé d'accepter ?-31. Fitzgerald m'a ordonné
de faire rapport d'environ 40 verges cubes. Je n'ai pas vu cette piirre. Il pensait que la
quantité devait être de 40 à 50 verges cubes.

1724. Est-ce la mrme pierre dont M. Fitzgerald parle dans sa lettre comme. étan t
impropre à la construction ?--Cette pierre est encore dans la carrière.

1725. Combien a coûté à M. Gough l'ouverture de cette carrière ?--Enviren $500.
M. Gough.

Par M. Scatcherd
1726. Estece-que vos lettres et celles de M. Fitzgerald, datées en octobre, laissent voir

qu'il y avait alors entente entre vous ?-Oui. C'était la première fois que je lui parlais
dcpuis plus d'un an, car après avoir découvert qu'il avait essayé de m'ctir mon tontrat, je
croyais n'avoir rien à lui dire, et après avoir vu que je ne réussirais pas à me débarrasser de lui.
je fis de nécessité vèrtu. A l'exception de la troisième, les lettres produites par M. Fitzgeral
ontî été écrites par moi en sa présence, sous sa propre ditée, et afin de s'en servir comme sau-
ver de dans le cas où sa conduite serait mise au jour.
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