Module 2 : Emploi d’un projet

10. Répétez les étapes 5 a 7 pour définir
une contrainte Doit finir le 31-08-

1998

Dans le volet Graphique, examinez la
date de fin de la tache

Enregistrez sous H:\Doc\rénovation
2.mpp et fermez le projet.

La fin de la tache est prévue
pourle 31 aodt 1998. Il y a un
écart important entre les deux
demiéres taches.




