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utilisant une voie de 2 km (0,7 mi) de longueur, abritait le pavillon 
du gouvernement canadien, le pays hôte. L'établissement d'une liaison 
entre ces deux sites a constitué un des problèmes les plus difficiles 
des planificateurs, tout en offrant une excellente occasion 
d'illustrer le thème de l'Exposition. 

Les caractéristiques du site principal comprenaient à la fois des 
possibilités uniques au niveau de la conception et des contraintes 
matérielles considérables. Ces éléments ont à la fois constitué un 
obstacle et une source d'inspiration pour l'équipe chargée de la 
planification et de la construction. 

A cause de la forme allongée et de l'étroitesse du site, 
l'organisation devait être faite selon un plan linéaire. 
L'emplacement en zone urbaine offrait à la fois l'avantage de la 
proximité de la population et l'inconvénient des embouteillages. La 
proximité de l'eau offrait des avantages esthétiques indéniables tout 
en restreignant l'accès. Il s'agissait donc d'incarner le concept 
d'un environnement différent, d'affirmer fortement le thème et de 
donner aux visiteurs la possibilité de vivre une atmosphère positive 
et gratifiante en respectant toutes ces variables. 

Au début de 1983, le calendrier exigeait que le processus de 
planification prenne un départ rapide. Il était essentiel d'élaborer 
un plan directeur, de choisir une orientation et d'accélérer 
l'adjudication des contrats pour l'aménagement de base du site, de la 
rive, des services publics et du paysage, au moyen de l'information  
existante qui, tous en étaient conscients, allait changer souvent. 

La planification du site était fondée sur des renseignements tout à 
fait incomplets. Les données étaient recueillies à la pièce et les 
plans étaient modifiés en conséquence. La situation a été la même 
jusqu'au jour de l'ouverture car de nouveaux participants, de nouveaux 
programmes et de nouveaux sites s'ajoutaient sans cesse. Cet 
ajustement continu, des projections du début jusqu'à la réalité du 
jour de l'ouverture, a eu des effets proportionnels sur les besoins en 
matière d'espace, d'accès, de circulation et de services. 

Pour garantir une certaine souplesse tout en maintenant l'allure, des 
dossiers de projets architecturaux pour les immeubles de restauration, 
commerciaux et de services pour les zones bâties ont été demandés sur 
mesure. Les plans de chaque immeuble étaient emmagasinés dans un 
système informatisé comme éléments mobiles à l'intérieur du site. 
Donc, les architectes ont conçu leurs travaux non pas en fonction d'un 
environnement global, mais d'un thème général. 

Plusieurs facteurs ont contribué à donner à cet événement une ampleur 
dont on n'avait pas rêvé au cours de la période de planification 
initiale: les efforts du Commissaire général et de ses adjoints qui 
ont réussi à recruter un grand nombre de participants d'un peu 


