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Définition des besoins en ressources 

Affectation de ressources à des tâches 

Quand vous affectez une ressource à une tâche, Microsoft Project ajuste la 
durée de cette tâche. Cette adaptation est basée sur le nombre de ressources 
et le pourcentage d'unités de la ressource alloué à la tâche. Vous pouvez 
assigner des ressources à des tâches dans le Tableau de Gantt en tapant le 
nom de la ressource dans la colonne Nom de la ressource ou en 
sélectionnant le nom de la ressource dans la liste déroulante du champ Nom 
de la ressource. De surcroît, vous pouvez aussi passer par la boîte de 
dialogue Affecter les ressources pour attribuer des ressources à des tâches 
ou pour attribuer une ressource à l'exécution de deux tâches simultanément. 
Quand vous attribuez une ressource à une tâche, le nom de la ressource 
apparaît vis-à-vis de la barre correspondante dans le Diagramme de Gantt. 
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Figure 3-1 : La boîte de dialogue Affecter les ressources 
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