
Identification des notions de la gestion de projet 

5. Enfoncez ENTRÉE 

6. Enfoncez FLÈCHE GAUCHE 

7. Sélectionnez le champ de la 
colonne Nom de tâche dans la 
seconde ligne et glissez jusqu'au 
champ de la dixième ligne de la 
colonne Durée 

8. Tapez Chapitre 1 

9. Enfoncez TAB 

10. Tapez 5 

11. Enfoncez TAB 

12. Tapez Chapitre 2 

13. Enfoncez TAB 

14. Tapez 3 

15. Enfoncez TAB 

16. Tapez Chapitre 3 

17. Enfoncez TAB 

18. Tapez 7 

19. Enfoncez TAB  

Le champ de la seconde ligne de 
la colonne Durée est sélectionné. 
La barre bleue dans le volet 
graphique couvre cinq jours 
ouvrables. Parce que le projet 
commence le l et  juillet 1998, la 
première tâche commence à cette 
date. 
Le 1' juillet 1998 est un mercredi, 
par conséquent cette tâche 
chevauche la fin de semaine et 
semble durer sept jours. La durée 
écoulée de la tâche est sept jours 
alors que la durée réelle est cinq 
jours. 

Le champ de la seconde ligne de 
la colonne Nom de la tâche est 
actif. 

Une plage de champs est 
contrastée. Le premier champ de 
la plage est actif. 

Le nom de la tâche 2, Chapitre 1, 
apparaît. 

5 jours apparaît dans le champ de 
la colonne Durée, parce que le 
jour est l'unité de temps par 
défaut 
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