
Q. C'était une augmentation partielle des travaux d'encaissement?-R. Oui.
Q. D'après ce qui est montré ici y a-t-il quelque chose que vous connaissez et

qui pourrait augmenter la quantité du remblai ei terre ?-R. Cela n'est pas du tout
démontré ici. Je ne pourrais pas baser mes calculs là-dessus.

Q. On pourrait estimer le coût des travaux d'encaissement d'après cela?-R.
Approximativement.

Par M. Osler:
Q. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi on trouve dans la liste de prix de

M. Boyd 80,000 verges et dans votre estimation des quantités finales 191,000 verges
pour remblai en terre ?-R. Non; je ne saurais expliquer cela.

Q. Avez-vous autre chose dans ce livre qui puisse démontrer comment M. Boyd
en est arrivé à ce résultat de 80,000 verges ?-R. Non; parce que je crois que dans
son estimation il avait alloué 90,000 verges, quand l'ouvrage n'était qu'à moitié fait.

Par M. Edgar:
Q. Comme étant ce qui restait à faire ?-R. Non; il a alloué 90,000 verges lors-

que l'ouvrage n'était pas plus qu'à moitié fait.
Par le président :

Q. Vous dites que l'ouvrage n'était pas plus qu'à moitié fait ?-R. Je ne crois pas
qu'il fut plus qu'à moitié fait lorsqu'il a alloué les 90,000 verges.

Par M. Edgar :
Q. Est-ce alors que vous avez pris la charge des travaux ?-R. Oui.

Par M. Osler:
Q. Pouvez-vous nous dire comment cela est arrivé ?--R. Non.

Par M. Davies :
Q. Lorsque, il y a quelques instants, M. Osler vous a posé une question, vous

avez dit qu'en faisant votre estimation finale, vous n'étiez revenu sur aucun des
travaux de M. Boyd. Comment, en vérité, en êtes-vous venu à faire votre esti-
mation finale, si vous n'avez pas fait cela ?-R. J'ai accepté ce qu'il avait fait et j'ai
continué. Je n'avais le droit de faire aanun changement. Je vous dis ce que j'ai
fait, et rien de plus.

Par M. Oser:
Q. En refaisant tout le mesurage par verges ou par unités, il avait déjà certifié les

estimations progressives. Il a pris ces estimations progressives comme étant finales
dans les montants et il a ajouté à cela ce qui avait été fait depuis la dernière
-estimation progressive ?-R. Quant au remplissage j'ai dû le repasser depuis le
commencement. Je suis revenu sur ce qui avait été fait et j'en ai fait moi-même
tout le mesurage.

Q. Et vous avez appris quoi ?-R. J'ai appris que la quantité que j'avais allouée
,était exactement celle qui avait été employée.

Par le président :
Q. Avez-vous constaté que vos chiffres ne s'accordaient pas avec la dernière esti-

mation ae M. Boyd ?-IR. Je ne saurais vous le dire, précisément.
Q. N'avez-vous pas trouvé quelque différence entre ces estimations et les vôtres ?

-R. Je ne saurais vous dire cela. Je ne saurais dire dans quelles conditions se faisait le
remplisage quand ces 90,000 verges furent allouées, mais je suis parti du commen-
cement et je suis allé carrément jusqu'à la fin.

Par M. Davies :
Q. Ceci est une exception à l'assertion générale ?-R. C'est une exception à l'as-

sertion générale, parce que je ne pouvais pas y arriver autrement.
Par M. Edgar:

Q. Vous avez été son assistant, tout ce temps ?-R. Jai été l'un des assistants
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