
Ces vingt-trois contrats représentent, y compris les paiements faits aux premiers entrepre-
neurs, la somme de $9,619,791 qui n'inclut pas le coût du chemin de fer du prolongement Est,
évalué à 8921,020.

Le tableau ci-annexé, et marqué A, indique les travaux faits sur chaque section jusqu'au
31 décembre 1870.

Les certificats mensuels de l'igénieur-en-chef représentent, pour l'année dernière, les mon-
tants ci-après indiqués, savoir

Janvier............. .. .............................................. 13,275
Février...................................................... ........... 14 146
M ars:......................................................... .. . . . 22465
Avril........................... .............. 24,226
M ai .................... ............................................... 53,903
Juin........................... .............. 84)100

Juilet..............................183,201
Août................. ... ........ ............ ......... 197,776
Septembre................................................................. 315 000
Octobre . ........................................................... 259,693
Novembre ..................................... 126,992
Décembre.............................................................. 124,900

Le tableau ci-annexé, et marqué B, indique le nombre d'hommes et de chevaux employés)
au mois d'octobre 1870, sur chacune des sections alors adjugées.

LIENS.

Les commissaires ont demandé, par avis public, des soumissions pour liens devant être
livrés durant la présente saison sur les sections Nos. 1, 2, 5, et S, province de Québec; Nos.
3, 6, 9, et 15, Nouveau-Brunswick; et Nos. 4, 7, et 12, Nouvelle-Ecosse. Les soumisssionà
suivantes pour liens ont été acceptées (les soumissionnaires appartenant aux provinces de
Q uébec et de la Nouvelle-E cosse,) savoir:

Section No. 1, 50,00 liens, A. G. Côté ........... .à 832 OU le cent.
14 2, 50,000 Il J, -Rouleau et Cie...... .à 33 OU c

cc I 5, 65,000 le A. Lepage et Cie...... .à 24 OU
8,il S 50,000 *. .... ....... à 24 O0
4Y 65,000 cc R. N. B. MLellan. à 8 17 33
ci 7, 30,00 Il McKim et OBrien. aà 16 9
7> 30,000 Il Lindsay et Peppard . à 16 00

c r12, 30000 . G. P. Grant et Cie. à 15 88
Le soumissions du Nouveau-Brunswick ont toutes été considérées trop élevées, et les

commissaires n'eut ont accepté aucune.

LISSES.

Le 1er janvier dernier, après en avoir donné avis public, les commissaires onevantê
soumissions pour des lisses d acier, et les suivantes ont été acceptées :- res de

Q . Compagnie dite lBurrow Steel and on Co.," Angleterre.-32,0 tonnes, soit
10,000 tonnes en 1871, à £12 Os. Od. sterling la tonne, livrées à Québec, 0alifax et St. Jean;
22,000 tonnes en 1872, à £11 18s. Od. la somme, livrables aux orts canadiens "e les cof-

5mssairs pourrAnt désigner. i .

H. Ebba, Vale et Cie., Angleterre.-8,000 tonnes à £11 Os. Od. sterli la tonne
livrées, francs de droits, à Nep Ge .1871.

Ces compagnies devront apr les quantités proportionnelles requises d'éairses, etc.
Mêmes prix respectivsmest,


