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Les $10,000 furent originairement payées par Nicholas K. Connolly par chèque 
et portées au compte de A. H. Q., mais à la suite des objections de Eobert McGreevy, 
qui avait un intérêt de 30 pour 100 dans ces contrats, elles furent transférées au 
bassin de radoub d’Esquimalt, dans lequel il n’avait qu’un intérêt de 20 pour 100.

A ce sujet, nous pouvons dire que Sir Hector Langevin a nié avoir quelque con
naissance de cette dépense de $10,000, et Laforce Langevin, entre les mains duquel 
on prétend qu’ue partie de cette somme a passé, a aussi nié en avoir manié quelque 
partie.

Ce compte de cadeaux comprenait aussi trois traites de Nicholas K. Connolly, en 
août 1885, pour $1,000, $1,000 et $2,000 respectivement, une somme de $5,000 allouée 
à Nicholas K. Connolly, le 28 mars 1887, pour le rembourser d’une somme qu’il avait 
payée de ses propres deniers, une autre somme de $2,000, le 8 mars 1888, pour cou
vrir le montant que la société avait convenu de dépenser et que Nicholas K. Connolly 
avait payé de ses propres deniers, et une somme de $3,000 qu’on prétend avoir été 
payée par H. Connolly, en février 1886.

Nicholas K. Connolly, lors de son interrogatoire, fit preuve d’un manque de 
mémoire complet au sujet de ces paiements, de même que de tous les autres paie
ments suspects. Il n’a pu donner aucun renseignement à l’égard d’aucun d’eux, et 
sérié de près, il déclara sous serment qu’il ne se rappelait pas. Au sujet de ce 
témoin, nous pouvons émettre ici notre conviction qu’il avait résolu de ne rien révé
ler qui pût lui faire tort, ou à ceux dont il croyait être de son intérêt de cacher les 
secrets. Les mêmes remarques peuvent justement s’appliquer à Michael Connolly. 
En conséquence, nul renseignement sûr n’a pu être obtenu quant à la destination de 
ces montants spéciaux par eux payés, mais Eobert McGreevy a juré (p. 632) que 
l’item de $4,000 porté au compte, en août 1885, tut expliqué par Nicholas K. Con
nolly comme ayant été payé par lui à Thomas McGreevy.

CHANGEMENTS DANS LE CONTEAT.
En mai 1885, les entrepreneurs désirèrent qu’il fût fait certains changements à 

leur contrat, et entre autres, que l’entrée à la tête du bassin fût remplacée par une 
tête circulaire. Ils continuèrent à insister sur ce changement, même après que 
Perley et le ministre l’eurent recommandé, et, le 18 mai 1885, Michael Connolly écrit 
de la Colombie-Anglaise à Murphy :

“ Aussitôt que ceci vous sera parvenu, ne tardez pas à voir les personnes qu'il 
faudra et à faire remplacer la double entrée à la tête du bassin par une tête circulaire, 
semblable à celle du bassin de Lévis.”

Le 21 janvier, Perley fit rapport en faveur de ce changement, exposant que la 
dépense additionnelle s’élèverait à $35,000. Le ministre fit rapport au conseil, adop
tant le rapport de Perley du 26 janvier, et le changement fut opéré.

Le 18 janvier 1885, Perley fit rapport que la chambre du caisson avait été cons
truite en pierre au lieu de brique, à une différence de coût de $6,000, dont il recom
manda le paiement, et le ministre approuva ce rapnort.

Peu après que le contrat eut été commencé, les entrepreneurs désirèrent que le 
granit fût substitué au grès dans le revêtement en pierre -lu bassin.

Le 12 décembre 1884, Nicholas K. Connolly écrit de la Colombie-Anglaise à 
Murphy. (P. 369.) :

“ Cher ami Murphy,—Je crois que M. T. aimerait que le bassin fût construit en 
granit, et il a dit que ça ne coûterait pas beaucoup au delà de soixante mille en plus 
de notre prix pour le grès, et je crois aussi que les gens, ici, aimeraient qu’il fût de 
cent pieds plus long. Sans doute, c’est à notre ami de s’occuper de cela. Mais 
comme la substitution du granit coûterait cent mille de plus et l’alongement en pro
portion, sans doute l’on devra voir M. T. dans le cas où il serait fait quelque change
ment, vu qu’il est l’agent de la Puissance ici et qu’il est tout puissant, de même que 
nos gens là-bas. Nous désirons qu’il soit fait des changements dans la grosseur de la 
pierre, et nous voulons être payés pour toute la pierre que nous y mettrons, c’est-à-dire 
que nous voulons augmenter l’épaisseur et la largeur du lit et être payés à notre prix, 
et de cette manière, nous ferons une bonne affaire. Le meilleur moyen serait de leur 
faire donner l’ordre d’avoir de la pierre plus grosse, vu qu’alors nons aurions une


