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Le second item est pour le lot d'eau (277 pieds de front) au pied de la rue
York en cette ville—où l'on se propose d'ériger notre gare des voyageurs—el qui,
acheté par moi il y a cinq ans pour la compagnie du chemin de Toronto et
Guelph, fut pris par les entrepreneurs lors de la fusion, et est maintenant trans-
porté par eux, pour ce qu'il a coûté, au grand tronc. La valeur actuelle de cette
propriété, à en juger d'après les prix demandés pour les lots avoisinants, est plus
de cinq fois la somme à laquelle elle est portée dans les estimations.

Le troisième et dernier item est pour tuyaux à fumée, etc., des diverses
remises de locomotives sur la ligne. Les divers items de dépenses rapportés
ci-dessus sont comme suit :
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EXTRAIT DE L'ESTIMATION FINALE.

C S. GZOWSKI et Cie.

JONCTIO.V DE TORONTO A STE. MARIE, 97^ MILLES.—DE LA STATION DU QUAI
OK LA REINE.

Dépenses par contrat sur, pnge 3 £961,252
Matériel roulant additionnel, " 58,080
Cédule C—Augmentation des gares d'éviteinent 6/;, à £4750,

nr^'^^'l^-'c:". 32,775
L/edule A.—stations mtermédiaires additionnelles, page 5. . .. 21,100

" B. " à Toronto " pago 6 18,680
Double voio, ponts et culées, page 7 26,000
Comptes divers, page 7 4]l70 ^ q

Total sterling £1,122,057
Total courant £l,36ô,l69

Contre lequel il faut charger:

Pour lo. Gare des voyageurs à Toronto £6,000
2o. Ouvrage iiKjoinpIet, Toronto à Stratford 4,000
3o. Achèvement du chemin, Stralford à Ste. Marie,

j"'" 12,080

Déductions totales, sterling £22,080

Laissant le montant d'ouvrige fait, sterling-. £1,099,979
courant 1,338,805

Le montant des certificats Nos. 1 à 36 inclusivement, déjà
accordés pour travaux entre Toronto et Sie. Marie est,

_ ff-ling £1,082,858 9 6
Jlit d un certificat supplémentaire émis en juillet 1856, }iotir

station.-* additionnelles 1650

Faisant le montant total déjà évalu £1,084,508 9 G

La balance niuintcnani duc aux cntrcprenour.s .sera donc :

Sterling £15,468 30 6
Courant £18,819 10 9


