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mai-John Page-46,849-Sur ce dessin du No. 46,849, M. Page approuve le
plan et la spécification de M. Slater pour le pont de Newboro.

18 " -H. Bernard-47,072-Sur la question de savoir si c'est au gouvernement
ou aux municipalités à réparer les ponts du canal Rideau.

18 " -J. D. Slater-32,157-Lettre à M. Slater relativement au No. 46,849,
et à l'acceptation de la soumission de M. Porter, et le priant de passer
contrat avec lui.

5-7 septembre-J. D. later-48,961-Envoi du bordereau et des comptes pour le mois
d'août, et de l'estimation des travaux faits par l'entrepreneur du pont de
Newboro pour le mois d'août.

12 4 - Wm. Porter-Avis de l'émission d'un certificat en sa faveur, No. 6487.
6-11 octobre-J. D. Slater-49,626-Envoi de l'estimation finale en faveur de M. Wm.

Porter, entrepreneur du pont de Newboro, ainsi qu'un état s'y rattachant.
6-11 " -J. D. Slater-19,626-Envoi du contrat de Wm. Porter pour la cons-

truction du pont de Newboro.
19 - Wn. Porter-34,234-Avis de l'émission d'un certificat (No. 6,726) en

sa faveur.
26 " -J. D. Slater-34,325-Renvoi des copies signées du contrat de Wm.

Porter, pour la construction du pont de Newboro, avec le plan et la spéci-
fication, pour qu'ils soient signés par M. Porter, et pour qu'ils soient
retransmis ensuite à ce département.

26-29novembre-J. D. ,later-50,572-Envoi des copies du plan et de la spécification
pour le pont de Newboro.

30 c -J. D. later-34,829-Renvoi de copie du plan et de la spécification
pour le pont de Newboro.


