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Modification du calendrier du projet 

Pour la majorité des projets et des ressources il n'est pas nécessaire de créer 
un calendrier du temps de travail. Vous pouvez vous référer au calendrier 
de base par défaut, appelé calendrier standard que Microsoft Project associe 
automatiquement à votre planification. Les paramètres du calendrier 
standard précise que la durée d'une journée complète de travail est de 8 
heures, qu'elle s'échelonne entre 8 h et 17 h, avec une heure pour le 
déjeuner entre 12 h et 13 h. Tous les jours du lundi au vendredi sont des 
jours ouvrés et les samedi et dimanche sont des jours chômés. Cependant, 
le calendrier standard ne contient pas les congés et les fêtes. Vous pouvez 
passer par la boîte de dialogue Modifier le temps de travail, montrée à la 
Figure3-2, pour changer le calendrier du projet afin d'y intégrer les congés 
et les jours de fête et de préciser que le samedi et le dimanche sont des 
journées chômées. Les paramètres du calendrier standard ont une incidence 
sur toutes les ressources du projet. 

Microsoft Project propose deux types de calendriers du temps de travail: un 
calendrier de base et un calendrier de ressource. Un calendrier de base 
précise les heures ouvrées et chômées d'un groupe de ressources. Un 
calendrier de ressource précise les heures ouvrées et chômées d'une 
ressource individuelle. 

Utilisation des calendriers du temps de travail 

Utilisation des calendriers du 
temps de travail 

Dès que vous avez créé une liste des ressources et avez affecté les 
ressources à des tâches, Microsoft Project devient en mesure de calculer le 
nombre de jours nécessaires pour compléter la tâche. Pour que Microsoft 
Project calcule précisément la durée d'une tâche, il doit connaître le temps 
de travail des ressources affectées — par exemple le nombre d'heures de 
travail dans un jour ouvré complet, les congés, les fêtes et les autres 
journées non travaillées. Un calendrier du temps de travail fournit les 
renseignements de cette nature. 


