
30 MARS 1912

CHEMIN DE FER TRANSCONTINENTAL NATIONAI.-DIVISION
DE L'EST.

RAPPORT indiquant le travail accompli jusqu'au 30 septembre 1910 et estimation du
coût de l'achèvement.

SOMMAIRE.

Item.

Nivellement d'après contrat, y compris le déblaiement, les
excavations, les ponceaux, l'infrastructure des ponts, la
pose des rails, le terrassement, les traverses, les signaux,
les appareils pour conjugaison d'aiguilles, les lignes télé-
graphiques, les clôtures, l'approvisionnement d'eau, les
balances, les chevalets provisoires, et les travaux de sur-
aroit, ainsi que les réservoirs, les pompes et le sous-ouvre
du viaduc du Cap Rouge......... ... .................

Droit de passage et dépenses..... ........................
Rails et éclisse, y compris les pointes de cœur, les aiguilles et

les croisements en diagonale ... . ......... ..... ....
Bâtiments, y compris les gares, les remises aux outils et les

abris des cantonniers, et les bâtiments des têtes de ligne..
Superstructure en acier des ponts, y compris les tabliers .....
Etudes sur les travaux et dépenses.........................
Travaux de génie et dépenses..........................
Ateliers de Springfield-Usines à locomotive, machines et

outillage, y compris l'approvisionnement d'eau, les ca-
naux d égoût et l'clairage.................. ....... .

Au siège de l'entreprise-Salaires et dépenses ........... ....

Total....... .................. ... ..............

Valeur Coût des Estimation
de l'entreprise travaux requis totale du coût

jusqu'au pour achever de
30 sept. 1910. l'entreprise. 1 l'entreprise.

$

65,664,800
1,566,400

8,227,000

616,500
2,805,200
3,976,300
3,804,400

534,000

87,194,600
1,524,200

88,718,800

36,583,200
1,973,600

4,345,000

3,692,500
2,154,800

36,700
3,395,600

1,811,000

53,992,400
1,050,800

55,043,200

8

102,248.000
3,540,000

12,572,000

4,309,000
4,960,000
4,013,000
7,200,000

2,345,000

141,187,000
2,575,000

143,762,000

Les item suivants pour lesquels il n'y a pas eu d'es-
timation ne sont pas inclus :

Installations terminales à Moncton.
Installations terminales à Québec et ligne du pont

de Québec à la ville de Québec.
Loyers d'installations terminales dans la ville de

Winnipeg.

Les estimations suivantes ne sont pas incluses :

Usines à wagons de Springfield.... ...... S 750,000
Outillage des usines .. .............. .. 250,000
Tuyaux et canalisations à Springfield .... 112,000

81,112,000

GORDON GRANT,
Ingénieur en chef.

Ottawa, 10 novembre 1910.


