

## PIÈCE N° 38.

LE DÉPARTEMENT DES CHEMINS DE FER ET CANAUX,

Dt A EM. ST. LOUIS, ENTREPRENEUR.

1893—6 mai au 13 mai—Pont Wellington.

*Récapitulation.*

Taillieurs de pierre, 2,568 heures à 33c.....	\$ 847 44
Maçons, 160 heures à 32c.....	51 20
Equipe de jour suivant liste détaillée... ..	862 31
Total.....	\$1,760 95

Reçu les effets ci-dessus.

M. DOHENY,  
*Pointeur.*JAMES DAVIN,  
*Commis et pointeur.*

Je certifie que le compte ci-dessus est exact dans tous ses détails et sous tous rapports.

E. KENNEDY,  
*Surint.*

Prix justes et raisonnables.

E. H. PARENT,  
*Ing.-surint.*