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RAPP ORT.

Le comité spécial permanent des comptes pub'ics a l'hoi-neur d présenter, pour second
rapport, un résumé des dép isitions reçues au sujet du " chemiu Dawson," avec la dénositin
complète et les lettres de M. Dawson.

Le tout respectueusement soumis
JAMES YOUNG,

President.
SALLE DE COMITÉ,

Vendredi le 22 mai 1874.

RÉSUJMIÉ DES DÉPOSITIONS REÇUES PAR LE SOUS-00MITÉ.

Les dépositions reçues devant le sous-comité nommé pour s'enquérir des oi érations sur
le chemin Dawson, font voir que :-

10. La première évaluation du coût du chemin, de Fort-Garry à Fort-William, était
de $250,000.

La dépense tot1le, d'après l'état soumis au comit , (voir annexe " F," p. 10,) a été de
$1,29 1,887 82, dont $7J8,812.97 pour construction, outillage, bâtinents, etc., et $ 196,074.85
pour frais de transport. Chaque mille de chemin carross:ble (-ans tenir coin ite du trajet
par eau,) a coêté près de $2,700; mais M. Dawson prétend que le chemin, l'outillage et les
bâtimuents sont établis sur une echelle plus considérable et de meilleure qualité que dans
l'évaluation primitive.

2o. Que la section de Fort-G irry a été commencée, sous la direction de \1. Snow, dans
l'automne de 1868. Lors de l'insurrection de 189, la population arrêta les travaux et s'em-
para de $20,060 '.e provisions qui restaient à l'époque. Ces provisions ét tient enm tg isinées
à la Pointe du-Chêne. Agissant d'après la proclamation du général Woolseley, command.mt
de l'expédition de 1870, la Compýgnie de la B de d'Hludsoa, commença à compléter cette
partie du chemin pour le passage des troupes. Elle engagea les services de l'honorable
James 31eKay comme intendant, et de M. W. P. Lonsdale comme assistant, et l'on re3omf-
mença l'ouvrage de construction dans le mois de juillet de cette année;

30. M. Dawson, qui quelque temps après arriva dans le territoire, confirma l'engagement
de M. McKay et de M. Lonsdale, et les travaux furent e>ntinués d'après les instructions
données par le départeaient des Iirav aux Publics, à Ottawa, la Compagnie de la B ie d i'udson
agissant comme payeur en continuant d'exercer une surintendance active dans la
pourtuite des travaux;

4o. Il fut convenu que la Compagnie de la Baie d'audson recevrait dix pour cent de tous
les paiements f uts p>r elle, et de toutes les avanees de leur magain, pour rempl ter' touts
comnilissions, intérêts ou frai-. Les travaux cotitiauèrent activeaneat pend iut l'été de 1371),
mais il devint évident que ce système d'adininistration, d tns la coustructiou et dan.s 1:
paiemeuts, était, tout au moins, dsfectueux Les travaux étaient en partie faits à a ju'rnée
et en partie à contrats donnés p tr .4M. McK ty et bousd ale. ui ne ptrtât pis qu ou ait
tenu de livres spéciaux à cet eltet; les ptien amst se f*eisient g'aérs e a nit p tr des ordres
sur la compagnie de la Baie d'ludson, pour des montants ion-détaillés, aucua bordereau de
paie n'étant fait, ou aucuns reçus exigés des trav-ailleurs pour les p.tiements qui leur étaieut fu ts.

5o. Des provisions de différentes sortes fureut achetées eu qu ltité de uomyania de
la Baie d'ludson, et, il appert que le surintendaut M. McK y a fourni des provisio is de sou
propre magasin au montaut de 0,704, pour lequel montant nous trouvoas les doeumeut.
acusanlt réception de paieutn d'autant,

k 1874


