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Module 4: Gestion d'une planification de projet 

19. Utilisez l'Audit des ressources pour résoudre les surutilisations 
restantes de toutes la liste des ressources. 

20. Vérifiez les statistiques de votre projet et entrez les informations 
correspondantes dans le tableau suivant. 

21. Identifiez le chemin critique et examinez les tâches critiques et non 
critiques. 

	

22. 	Dans le volet Tableau, insérez les colonnes Marge libre et Marge 
totale, puis examinez les marges. 

	

23. 	Écourtez le chemin critique en réduisant à quatre jours la durée de la 
tâche Chapitre 1. 

	

24. 	Écourtez le chemin critique en augmentant les unités de la ressource 
Rédacteur à 200 %. Effectuez cette action pour la tâche Corrections 
dans la boîte de dialogue Informations sur la tâche. 

26. Appliquez la table Coût et entrez un coût fixe de 4000, 00 $ pour la 
phase de Rédaction. 
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27. Pour réduire les coûts de votre projet, retirez le Concepteur de la tâche 
Saisie des écrans dans la boîte de dialogue Affecter les ressources. 

Cairn 
cemba 
embn 
onde 
e«bn 
ombq 
emael 
Dole 
eue 
emel 
emel 
emie 
one 
eue 
eme 
togl 
eme 
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eabl 
coke 
tee 
cotto 
eie 
essitn 
cote 
Wei 
eue 
bue' 

bel 
ter' 
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25. 	Vérifiez les statistiques de votre projet et entrez dans le tableau suivant 
les données appropriées. Comparez avec les données de l'étape 20. 


