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utilisant une voie de 2 km (0,7 mi) de longueur, abritait le pavillon
du gouvernement canadien, le pays h8te. L'établissement d'une liaison
entre ces deux sites a constitué un des probl2mes les plus difficiles
des planificateurs, tout en offrant une excellente occasion
d'illustrer le theme de 1'Exposition.

Les caractéristiques du site principal comprenaieut a4 la fois des

possibilités uniques au niveau de la conceptlon et des contraintes

matérielles considérables. Ces éléments ont i la fois constitué un

obstacle et une source d' 1nsp1rat10n pour 1l'équipe chargee de la
planification et de la construction.

A cause de la forme allongée et de 1l'étroitesse du site,
1'organisation devait &tre faite selon un plan linéaire.
L'emplacement en zone urbaine offrait 3 la fois 1'avantage de la
proximité de la population et 1'inconvénient des embouteillages. La
proximité de 1'eau offrait des avantages esthétiques indéniables tout
en restreignant 1'acc®s. Il s'agissait donc d'incarner le concept
d'un environnement différent, d'affirmer fortement le theme et de
donner aux visiteurs la possibilité de vivre une atmosphire positive
et gratifiante en respectant toutes ces variables.

Au début de 1983, le calendrier exigeait que le processus de
planification prenne un départ rapide. Il était essentiel d'élaborer
un plan directeur, de choisir une orientation et d'accélérer
1'ad3ud1cat10n des contrats pour 1'aménagement de base du site, de la
rive, des services publics et du paysage, au moyen de 1'information
existante qui, tous en étaient conscients, allait changer souvent.

La planification du site était fondée sur des renseignements tout &
fait incomplets. Les données étaient recueillies 2 la pikce et les
plans étaient modifiés en conséquence. La situation a été la méme
jusqu'au jour de l'ouverture car de nouveaux participants, de nouveaux
programmes et de nouveaux sites s'ajoutaient sans cesse. Cet
ajustement continu, des projections du début jusqu'a la réalité du
jour de 1'ouverture, a eu des effets proportionnels sur les besoins en
matizre d'espace, d'accds, de circulation et de services.

Pour garantir une certaine souplesse tout en maintenant 1'allure, des
dossiers de projets architecturaux pour les immeubles de restauration,
commerciaux et de services pour les zones bities ont été& demandés sur
mesure. Les plans de chaque immeuble étaient emmagasinés dans un
systeme informatisé comme &léments mobiles 3 1'intérieur du site.
Donc, les architectes ont congu leurs travaux non pas en fonction d'un
environnement global, mais d'un th2me général.

Plusieurs facteurs ont contribué 2 donner 3 cet événement une ampleur
dont on n'avait pas révé au cours de la période de planification
initiale: 1les efforts du Commissaire général et de ses adjoints qui
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ont réussi a recruter un grand nombre de participants d'un peu




